BRM.0003.8.2019

BURMISTRZ
BYTOWA
woj. pomorskie

Bytów, dn. 22.01.2019 r.

WI.0003.3.2019.IT

Pan

Leszek Szymczak

Radny Rady Miejskiej w Bytowie

W odpowiedzi na interpelację z dnia 9.01.2019 roku w sprawie finansowania i harmonogramu budowy Bytowskiego Centrum Kultury uprzejmie informuję, że całkowity koszt budowy nowej siedziby Bytowskiego Centrum Kultury według kosztorysów inwestorskich opracowanych w 2015 roku wynosi 25 048 090,85 zł netto.

Aktualnie podjęte zostały działania związane ze zmianą projektu rozbudowy BCK ponieważ po przeprowadzeniu w 2018 roku inwestycji związanej z budową kanalizacji deszczowej w rejonie planowanej rozbudowy okazało się, że warunki gruntowe są gorsze niż zakładano w projekcie. Ten stan mógł zostać określony dopiero po wykonaniu „odkrywek". W związku z powyższym przystąpiono do zmiany technologii posadowienia budynku dydaktycznego (Budynek B), którego budowa nie wymaga rozbiórki istniejącej dzisiaj siedziby BCK. Po wprowadzeniu zmian do projektu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych, których finansowanie zostało określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytów.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe gminy i ilością kosztownych zadań inwestycyjnych (m.in. budowa węzła, budowa dróg na Osiedlu Leśna) przyjętych do realizacji podjęta została decyzja o realizacji budowy BCK-u poprzez budowę budynku dydaktycznego (Budynek B). Po zakończeniu inwestycji związanej z w/w budynkiem zostaną podjęte działania określające finansowanie budowy budynku głównego Bytowskiego Centrum Kultury (Budynek A). Realizacja budowy budynku B nie spowoduje włączenia istniejącego budynku BCK-u z użytkowania.

W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 środki unijne na budowę, rozbudowę centrów kultury dla projektów infrastrukturalnych zostały wyłączone. W związku z powyższym ubieganie się o środki unijne na ten moment jest ograniczone. W momencie ukazania się nowych programów, gmina Bytów zapewne skorzysta z dodatkowych źródeł wsparcia.

BURMISTRZ
Ryszard Sylka